

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Conveniente: Associação São Joaquim de Apoio À Maturidade Termo de Colaboração 08/2018

Projeto: Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Casa Azul

Período: 01 de maio de 2020 a 30 de maio de 2020

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase	Descrição	No período		Até o período	
			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1.1	Salário Coordenação Técnica(Simone Spadafora) 01/2020 a 04/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.181,72	R\$ 18.749,39
2	1.2	Salário Coordenação Técnica(Simone Spadafora) 05/2020	R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00
1	1.1	Salario - Lia Nasser Marques (Assessora de Comunicação) 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.001,04	R\$ 76.127,24
1	1.1	Encargos Sociais INSS (Simone Spadafora) 05/2020	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00
1	1.2	Encargos Sociais INSS (Simone Spadafora) 01/2020 a 04/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.899,20	R\$ 2.015,30
1	1.2	Encargos Sociais INSS (Lia Nasser Marques) 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.837,62	R\$ 10.837,62
1	1.3	Encargos Sociais FGTS (Simone Spadafora) 01/2020 a 05/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.823,08	R\$ 1.823,08
1	1.2	Encargos Sociais FGTS (Lia Nasser Marques) 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.881,84	R\$ 7.881,84
1	1.4	Encargos Sociais IRPF (Lia Nasser Marques) 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.979,50	R\$ 6.979,50
1	1.4	Benefícios - vale refeição (Simone Spadafora) 01/2020 a 05/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696,00	R\$ 578,23
2	2.1	Material de consumo 01/2020 a 03/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.380,48
3	2.2	Material de Consumo 04/2020 a 05/2020	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00
2	2.1	Material de consumo 07/2018 a 12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
2	2.2	Combustive 01/2020 a 03/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 453,52
3	2.3	Combustive 04/2020 a 05/2020	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
Total			R\$ 4.135,00	R\$ 3.735,00	R\$ 141.635,00	R\$ 141.361,20

Conveniente Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade

Responsável pela execução



Mônica Rosales
Presidente



Claudia Regina Ferreira de Sousa
Responsável pela execução